Bauzeitenplan (Beispiel) Woche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rohbau UG, Bodenplatte, Garage und Kellertreppen

Rohbau EG, OG, DG und Empore

Fenster und Außentüren UG

Elektro-Leerrohre UG, EG- und OG-Decke

Isolieranstrich KG Außenanstrich

Abwasser- und Drainagerohre

Verfüllen und Verdichten

Dachstuhl und Schalung

Dachdeckung, Isolierung und Klempnerarbeiten

Fenster EG, OG und DG

Elektro-Leerrohre und Verkabelung EG, OG und DG

Sanitärleitungen UG

Sanitärleitungen OG und DG

Innenputz

Heizung UG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Heizung EG, OG und DG

Elektroverkabelung Lampen

Fensterbänke setzen

Verputz EG, OG, DG

Bodenisolierung & Estrich

Verputz außen

Innentüren

Fliesenarbeiten

Fußböden

Schlosserarbeiten: Handläufe, Brüstungsrohre, Geländer u.a.

Anstriche: Metall, Decken und Wände

Kücheneinrichtung

Pflasterarbeiten, Vorplatz, Parkplätze

Garagenzufahrt

Außenanlagen

Gebäudereinigung

Inbetriebnahme mit Möblierung, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52